

L.P	Lokalizacja stacji	Liczba punktów ładowania	Moc stacji	Harmonogram budowy stacji
1.	3 Maja - CWK, Cz. Dz. 833 obr. 11	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
2.	Mościckiego – tył UM Budynek Główny Cz. Dz. 2555 obr. 11	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
3.	Kilińskiego 22 Cz.dz.1578 obr.11	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
4.	Kilińskiego 70 – rejon Humanitas Cz.dz.1578 obr. 11	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
5.	Teatralna- rejon sklepu Biedronka Cz.dz.4364 obr. 11	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
6.	Zamkowa Lodowisko/Zamek Sielecki Cz.dz. 186 Cz.dz.189 obr. 11	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
7.	Moniuszki 10- Stadion im. Płotka Cz.dz. 905 obr. 11	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
8.	Czeladzka/Gospodarcza – przy ZSO Cz.dz. 2147 obr. 9	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
9.	Gospodarcza/Bydgoska – punkty handlowe Cz.dz.5122 obr. 9	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
10.	Wawel – Przychodnia Zdrowia Cz.dz.1482 obr. 11	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
11.	Braci Mieroszewskich – parking z tyłu budynków handlowych Cz.dz.577 Cz.dz.622 obr. Zagórze	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
12.	ul. Rynek 22 Cz.dz. 3117 obr. 12	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
13.	ul. Korbajnistów – ogrody działkowe Cz.dz. 3547 obr. 10	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
14.	Witosa 5 Cz.dz. 3217 Cz.dz. 2578 obr. 11	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
15.	Dęblińska 5/ Plac Ćwierka Cz.dz.3429 Cz.dz. 3423 obr. 11	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
16.	Baczyńskiego 14 – parking przed szkołą Cz.dz. 4840 obr. 9	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
17.	Legionów 23 – vis a vis Szkoły Gastronomicznej Cz.dz. 1520 obr. 11	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020

18.	Warszawska 7 a Cz.dz. 3071 obr. 11	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
19.	Żytnia 10 Cz.dz. 6060 obr. 9	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
20.	Śmigielskiego vis a vis Pogotowia Cz.dz. 1549 obr. 11	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
21.	Urbanowicz 8 Cz.dz. 2755 obr. 11	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
22.	1 Maja 40 (boczna) Cz.dz.3259 obr. 11	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
23.	Zamenhofa 14 vis a vis Litewskiej 43 Cz.dz. 4605/2 Cz.dz.4608 obr.9	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
24.	Kadłubka 22 Cz.dz. 792/97 obr. Maczki	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
25.	Orląt Lwowskich (wjazd na obiekty AKS Niwka Cz.dz.3634 obr. 12	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
26.	Popiełuszki (Długosza 1) Cz.dz. 1089/2 obr. Zagórze	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
27.	Bohaterów Monte Cassino 36 Cz.dz. 2134/10 obr. Zagórze	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
28.	Regulacyjna 8 Cz.dz.3466 Cz.dz. 3468 obr. 11	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
29.	Baczyńskiego (SPZOZ) Cz.dz. 4983 Cz.dz. 4982 obr. 9	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
30.	Gacka (MOSiR) Cz.dz.407/8 obr. Klimontów	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
31.	Małe Zagórze (parking przy Górcie śródulskiej) Cz.dz. 3498 obr. 10	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
32.	Staropogońska/Słona Cz.dz.3524 obr. 9	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
33.	Radomska 2 Cz.dz.2276 /11 obr. Zagórze	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
34.	Kisielewskiego parking vis a vis 1-2 Cz.dz.2106/11 obr. Zagórze	4 (dwie stacje)	2 x do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
35.	Kopalniana vis a vis 2 a Cz.dz. 1171 Cz.dz. 1169 obr. 12	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
36.	Wagowa 62 a Cz.dz.819/ 14 obr. Kazimierz	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020
37.	Zakątek 5 (przy basenie) Cz.dz.6885/5 obr. 9	2	do 22 kW	rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – potencjalne zakończenie do 31.12.2020

Pełnomocnik  
Prezydenta Miasta Sosnowca  
ds. Elektryfikacji

mgr Robert Wiczar